



Thema	TG-Vorstandssitzung
Teilnehmer	ALE: Herr Heim, Herr Kolb TG-Faulbach: Richard Fath, Michael Fries, Rudi Reinthaler, Martin Mohr, Hans-Peter Kuran, Daniel Klein GR-Faulbach: Erhard Glock, Edgar Roth, Volker Fries, Wolfgang Hörnig, Lena Horlebein
Ort	Schulungsraum Feuerwehr Faulbach
Zeit	22.05.2023 – 18:30 – 20:45

Herr Heim begrüßte die Teilnehmer. Das letzte Treffen ist 12 Monate her. Herr Kolb erklärte noch einmal, dass es jetzt andere Aufgaben habe. Aber in übergeordneter Position mit Herrn Heim zusammenarbeitet. Er wollte sich verabschieden, da er die Dorferneuerung Faulbach von Anfang an begleitet hat.

1. Dorfplatz

Die Ausführungsplanung kann vom bevorzugten Planungsbüro „arcgrün“ aus Kapazitätsgründen erst in Q1/2024 erfolgen. Das hieße, der Dorfplatz wird evtl. 2024 immer noch nicht fertig.

Dies führte zu großem Unmut unter allen Anwesenden. Da hätte das Amt besser Hand in Hand arbeiten können. Warum wurde arcgrün nicht schon eher angesprochen und gebunden? Die Gemeinde und ALE suchen parallel nach anderen Büros, die die Ausschreibung durchführen können. Die genehmigte Entwurfsplanung -Herr Heim stellt die in eine Cloud - wird dann an ein Büro weitergegeben.

In ca. 4 Wochen will man sich erneut treffen um weitere Schritte festzulegen.

2. Mühlweg

Bürgermeister Hörnig fragte ob es für den Mühlweg ein anderes Büro gebe, dass die Maßnahme schneller durchführen könnte? „Mühlweg in schlechtem Zustand, keine Beleuchtung...“

Hans-Peter Kuran fragte nach, ob die Gemeinde nun doch Geld für den Mühlweg hätte.

Edgar Roth: „Es gibt ein umdenken im Gemeinderat, man will den Mühlweg evtl. doch anpacken...und bis das mit der Planung durch ist haben wir auch wieder Geld...“

Diese Aussage wurde von den TG-Mitgliedern beklatscht!

Lt. Kolb wäre es auch kein Problem den Mühlweg wieder auf die Schiene zu setzen.

- Die Gemeinde soll ALE anschreiben, mit der Bitte die „Zurückstellung des Mühlweges“ aufzuheben und die notwendigen Schritte für die Umsetzung in die Wege zu leiten.“
- Zum Thema soll in der nächsten Gemeinderatssitzung diskutiert werden.

3. Umfeld Rotkreuzhaus

Lt. Bürgermeister Hörnig gibt es mindestens 1 Interessenten, ein Angebot liegt bereits vor.

Grundstückgröße soll angepasst werden, Durchfahrts-/Durchgangsrecht wird festgeschrieben.
Hans-Peter Kuran: Warum verkauft man das Grundstück nicht komplett, haben wir nicht schon genug Plätze in Faulbach u.a. den Platz vor der Festhalle (da standen früher Bäume)
Bürgermeister Hörnig: Man wollte dort aber noch Toiletten, Energieversorgung und eine Ladesäule für E-Autos installieren.

Herr Kolb: Aus Fördersicht muss am Dorfgarten etwas passieren. ALE hat den Abriss „Alter KiGa“ gefördert, dann muss im Anschluss dort etwas entstehen.

4. Rathaus Breitenbrunn

Damit ALE das Projekt fördern kann werden Planungsunterlagen und Kosten benötigt.

Der Tropp Plan vom Dezember 2021 liegt ALE vor. Darauf hin hat ALE Kosten angefordert, die bis heute nicht bekommen.

Die Angebote von Architekt Dausacker für das Rathaus und Außengelände liegen der Gemeinde seit November/Dezember 2022 vor. Die Angebote werden noch einmal verteilt!

Bei der Diskussion wurde bekannt, dass der GR noch einmal Änderungen am Rathaus vornehmen will. Michael Fries beschwerte sich darauf hin, dass die bekannten Pläne der Breitenbrunner Bevölkerung immer noch nicht bekannt sind – die stehen zwar im Internet, sollten aber zusätzlich in die Schaukästen, bzw. ins Allianzblatt gestellt werden – und jetzt schon wieder Änderungen vorgenommen werden. Herr Kolb betonte noch einmal, dass die Bevölkerung beteiligt werden muss.

Architekt Dausacker benötigt unbedingt eine Information darüber was, wo, in welchem Umfang geändert wird. Sonst erstellt der seine Pläne zum Rathaus ohne diese Änderungen.

Der Garten des Rathauses soll über den Gartenbaubetrieb bearbeitet werden, der auch den Dorfgarten Faulbach bearbeitet.

Erstellt: Rudi Reinthaler, 23.05.2023