

Niederschrift über die öffentliche Vorstandssitzung**Dorferneuerung Faulbach
Gemeinde Faulbach, Landkreis Miltenberg**

Ort: Dorfplatz Faulbach, Hauptstraße 39, 97906 Faulbach

Datum: Mittwoch, 18. März 2025

Tagesordnung:

1. Vorstellung der Angebote für die Ausführung des Dorfplatzes (Wasserlauf)
2. Sonstiges

Anwesend:

1. Der Vorsitzende des Vorstands der Teilnehmergeinschaft:
2. Die Stellvertreterin des Vorsitzenden:

Nicolai Heim

Daniela Bönisch

Der Vorsitzende hat den Vorstand der Teilnehmergeinschaft zur heutigen Sitzung einberufen. Die Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder beträgt 1+5+1; die bezeichneten Mitglieder des Vorstands sind erschienen.

3. Vorstandsmitglieder:
4. Die Stellvertreter:

Daniel Klein (Fb)
Michael Fries (BB)
Matthias Schick (BB)
Marius Mattern (Fb)
Monika Schreck (Fb)
Wolfgang Hörnig (Gem.Fb)

~~Martin Mohr (Fb)~~ *nochtraglich sei Top 1*
Jens Kling (BB)
~~Ivonne Meidel (BB)~~
~~Martin Brem (Fb)~~
~~Florian Wolf (Fb)~~
Volker Schießmann (Gem.Fb)

Die – weiteren – nebenstehenden Stellvertreter nehmen beratend an der Sitzung teil.

Nach § 26 Abs. 2 Satz 1 FlurbG ist der Vorstand somit beschlussfähig.

Der Vorstand beschließt mit dem bei den einzelnen Beschlusspunkten eigens vermerkten Abstimmungsverhältnis:

5. Zuhörer:  Personen

142

1. Ausführung Dorfplatz:

Grünmaßnahme, Pavillon und Dachabdeckung

Auf Basis der Zusammenkunft vom 25.01.2024 wurde zwischen dem Vorstand der TG, dem VLE und der Gemeinde die Bepflanzung abgestimmt und als Grundlage für die Ausschreibung der Grünmaßnahme zum Dorfplatz verwendet. Dabei wurden die möglichen Bäume festgelegt, es hat in der Ausschreibung jedoch noch Verschiebungen zwischen den möglichen Baum-Positionen gegeben.

Die Gemeinde Faulbach möchte jedoch keine Kaiserlinde als zentralen Baum auf dem Dorfplatz haben.

Die Kosten für den Pavillon mit Dachabdeckung und Geländer werden voraussichtlich teurer als in der Entwurfsplanung geplant. Innerhalb des Entwurfsplans war ein Pauschalpreis von 15 T€ angesetzt, entsprechend dem bepreisten Leistungsverzeichnis wird mit 35 T€ insgesamt gerechnet.

Gemäß dem Terminplan der Ausschreibung ist eine Fertigstellung des Dorfplatzes bis Ende Februar nicht mehr möglich. Auf Wunsch der Gemeinde soll der Dorfplatz jedoch für das Fest der Maibaumaufstellung genutzt werden. Die Tiefbauarbeiten mit Wasserlauf sind zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich abgeschlossen.

Für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Dorfplatzes ist ein Termin zwischen Gemeinde und Bauoberleitung erforderlich.

Der Vorstand der TG Faulbach nimmt wie folgt Stellung:

Folgende Bäume sollen für die Ausschreibung festgelegt werden:

Neben dem Maibaum: *Eisenholzbaum (bleibt)*

Zentrum des Dorfplatzes: *Hopfen-Buche*

Baumreihe statt Platanen: *Baum Felsenbirne (bleibt)*

Der Vorsitzende des Vorstands wird beauftragt, die Aufträge für die Grünplanung, den Pavillon mit Geländer und die Dachabdeckung an den jeweils günstigst bietenden zu vergeben.

Es soll ein weiterer Termin für die Offerteplätze stattfinden. Es sollte geprüft werden ob das Gelände ein Problem wegen „Steighilfe“ ist.

Abstimmungsergebnis: angenommen mit 7 zu 0 Stimmen

2. Sonstiges

Plan für die Fortsetzung Mühlweg: *Ende ~~Mai~~ ^{Mai} wird der Haushalt festgelegt*
Die Lp12 des Rathhaus Breitenbrunn ist fertig und wird demnächst an die Tg versandt.

Ohne Abstimmung

Abgeschlossen

W. Tho

Dr. G. Hill

G. Hill

P. Hill

H. Hill

K. Hill