



# GEMEINDE FAULBACH NEUGESTALTUNG DORFPLATZ UND MÜHLWEG


TG-Sitzung  
27.07.2020

## STAND DER PLANUNGEN ?

- März 2020: Beauftragung arc.grün für Entwurf Neugestaltung Mühlweg und Dorfplatz
- April 2020: Beauftragung Straßenplanung Hauptstraße und Hagstraße durch Johann und Eck
- Mai 2020: Ortstermin Mühlweg mit TG und Bauhof  
Einschätzung der Untergrundverhältnisse durch gmp
- Juni 2020: Ortstermin Dorfplatz mit Gemeinde und Nachbarn (Heegmann/Kocyigit)  
Besichtigung der Bestandsmauern
- Juli 2020: TG- Sitzung

# ABSTIMMUNGSBEDARF DORFPLATZ

- Straßenplanung ab Entwässerungseinrichtung
- Erhalt und Sanierung der Bestandsmauern in Abstimmung mit Statiker
- Genehmigungsplanung durch ALE



## Legende

### Vegetation



Planung - Pflanzfläche



Planung - Baumstandort



Planung - Baumstandort Dachformgehölz



Planung - Baumstandorte mit Unterflurbaumrost

### Belagsflächen



Planung - Betonsteinpflaster Bk 0,3 Reihenverband



Planung - Betonsteinpflaster Bk 1,8 Kreuzverband

### Randeinfassungen



Einfassung Kantenstein Granit



Entwässerung Dreizeilerrinne Bestand - Natursteinpflaster



Buskap Haltestelle Kassler Sonderbord

### Leitungen

Die im Plan enthaltenen Leitungsverläufe sind nur nachrichtlich übernommen.

— T-GM — Bestand - Telekomleitungen

— GAS — Bestand - Gasleitungen

— STROM — Bestand - Elektroleitungen

— WASSER — Bestand - Wasserleitungen

— KANAL — Bestand - Kanalleitungen

### Planzeichen

• 249.39 Höhen Bestandsaufmaß

• 142.28 Planung Höhen

— 2.50 — Bemaßung Planung

▲ Bestand - Türen, Tore, Zufahrten

⚡ Planung - Elektroverteilkasten

— Bestand - Mauer

— Planung - Mauer

— Planung - Abbruch Mauer

⊕ Bestand - Bushaltestelle

■ ■ ■ ■ Grenze Gebiet DE-Maßnahme



# ABSTIMMUNGSBEDARF MÜHLWEG

- Beauftragung der Planung
- Umfang der Neugestaltung
- Gewässerausbau Abstimmung mit Wasserwirtschaft
- Bemessung der Mauern durch Statiker
- Brücke - Durchlaufwerk

